
(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事「Ｈ31年2月度］工事進捗状況報告書

工事概要

工事進捗状況

平成31年2月度の現場の作業状況は以下の通りです。

2/1～2/28 [ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ ALC工事] 内外壁ALC下地取付、ALC建込、目地シール。

2/1～2/28 [ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ 腰保護鉄板] 1階腰保護鉄板取付。

2/1～2/28 [ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ その他] 耐火･防臭ｼｰﾙ打設。鉄部塗装。各所サッシ取付。

2/1～2/28 [ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ 躯体] [～2/2] 2階躯体配筋・型枠。[2/7～2/28] 3階躯体配筋・型枠。

2/4・5・6 [ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ ｺﾝｸﾘｰﾄ] 2階躯体･3階ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ打設。

2/1～2/28 [ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ 防食塗装] 地階ピット内・各所防食塗装。

2/18～2/28 [ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｴﾘｱ ALC工事] 外壁ALC下地取付、ALC建込。

2/1～2/28 [炉室ｴﾘｱ ALC工事] 内外壁ALC下地取付、ALC建込、目地シール。

2/1～2/28 [炉室ｴﾘｱ その他] 耐火･防臭ｼｰﾙ打設。鉄部塗装。各所防食塗装。

2/1～2/28 [電気・設備] 各ｴﾘｱ： ｲﾝｻｰﾄ・ｽﾘｰﾌﾞ仕込み。ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ：B1階配管･配線。

【2月末現在出来高（建築）： 59.0％　（全体）：30.8％】

状況写真撮影方向（H31年2月28日撮影）

写真⑦　進入路(現場側)ヤード全景 写真⑧　進入路ゲート・騒音振動計

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事

京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内

現 場 事 務 所

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

〒629－2251　京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他

(株)タクマ
0772－45－1732

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請 負 者

現 場 代 理 人

写真③　ﾘｻｲｸﾙ～ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ(事務所から)

平成28年 4月22日～平成32年 6月30日

写真④　ごみﾋﾟｯﾄ･炉室ｴﾘｱ(事務所から)

写真⑤　ごみﾋﾟｯﾄｴﾘｱ･炉室ｴﾘｱ　3階躯体･4階ｽﾗﾌﾞ 写真⑥　炉室ｴﾘｱ　1階薬品設備室

金下建設(株)
0772－45－1730

0772－45－1733 0772－45－1731 写真①　炉室･ごみﾋﾟｯﾄ･ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｴﾘｱ(南角から) 写真②　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ･ﾘｻｲｸﾙｴﾘｱ(南東から)

タクマ・金下特定建設共同企業体

木村　尊博　（土木建築 責任者：近藤　克信）



(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事「H31年2月度］ﾌﾟﾗﾝﾄ工事工事進捗状況報告書

工事概要

工事進捗状況

平成31年2月度の現場の作業状況は以下の通りです。

2/4～2/28 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装手選別ｺﾝﾍﾞﾔ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装破袋機

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装供給ｺﾝﾍﾞﾔ、かん手選別ｺﾝﾍﾞﾔ

かん磁選機　据付

【2月末現在出来高 （プラント）： 2.6％　（全体）：30.8％】

状況写真撮影位置

　ごみ焼却施設：30トン/24h　メタンガス化施設：20.6トン/24h

マテリアルリサイクル推進施設：14.9トン/5h

工 事 名

工 事 場 所

工 期

請 負 者

現 場 代 理 人

写真⑦　かん手選別ｺﾝﾍﾞﾔ 写真⑧　かん磁選機

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業　施設建設工事

京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内

エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設+メタンガス化施設）

写真③　選別ｺﾝﾍﾞﾔ室

平成28年 4月22日～平成32年 6月30日

写真④　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装供給ｺﾝﾍﾞﾔ

写真⑤　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装供給ｺﾝﾍﾞﾔ ｴﾌﾟﾛﾝ 写真⑥　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装供給ｺﾝﾍﾞﾔ

写真①　ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 写真②　選別ｺﾝﾍﾞﾔ室

タクマ・金下特定建設共同企業体

木村　尊博　（プラント担当者：木下徳幸・岡井裕之）

[ﾘｻｲｸﾙ（選別ｺﾝﾍﾞﾔ室）]
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