

平成 28 年度の取組み

年 月 日	項 目
平成 28 年 4 月 6 日	第 8 回宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業に係る事業者選定委員会
平成 28 年 4 月 14 日	DBO 事業に係る仮契約の締結
平成 28 年 4 月 22 日	宮津与謝環境組合議会（平成 28 年第 3 回臨時会） ※DBO 事業本契約の締結
平成 28 年 10 月 24 日	宮津与謝環境組合議会（平成 28 年第 4 回定例会）
平成 28 年 11 月 29 日	敷地造成工事の完成
平成 28 年 12 月 5 日	宮津与謝広域ごみ処理施設整備工事起工式
平成 29 年 2 月 27 日	宮津与謝環境組合議会（平成 29 年第 1 回定例会）