

(仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事「H30年10月度」工事進捗状況報告書

工事概要

|           |                                 |              |         |              |  |
|-----------|---------------------------------|--------------|---------|--------------|--|
| 工 事 名     | (仮称)宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事 |              |         |              |  |
| 工 事 場 所   | 京都府宮津市字須津、与謝野町字石川地内             |              |         |              |  |
| 工 期       | 平成28年 4月22日～平成32年 5月31日         |              |         |              |  |
| 請 負 者     | タクマ・金下特定建設共同企業体                 |              |         |              |  |
| 現 場 代 理 人 | 木村 尊博 (土木建築 責任者：近藤 克信)          |              |         |              |  |
| 現 場 事 務 所 | 〒629-2251 京都府宮津市字須津小字大谷10003-4他 |              |         |              |  |
| T E L     | (株)タクマ                          | 0772-45-1732 | 金下建設(株) | 0772-45-1730 |  |
| F A X     |                                 | 0772-45-1733 |         | 0772-45-1731 |  |


工事進捗状況

平成30年10月度の現場の作業状況は以下の通りです。

|             |                     |                                          |
|-------------|---------------------|------------------------------------------|
| 10/1～10/31  | [リサイクルエリア 鉄筋・型枠]    | 1階柱・壁・2階梁・スラブ・3階スラブ 配筋。1階柱・壁・2階梁型枠組立。    |
| 10/1～10/31  | [リサイクルエリア 型枠脱型]     | 1階柱・壁・2階梁型枠脱型。                           |
| 10/12・23    | [リサイクルエリア コンクリート打設] | 1階柱・壁・2階梁コンクリート打設(②工区：10/12・③工区：10/23)。  |
| 10/1～10/13  | [プラットフォームエリア 鉄骨]    | 鉄骨建て方～仕舞。                                |
| 10/8～10/29  | [プラットフォームエリア 基礎]    | 基礎(掘削：10/8～12・鉄筋型枠：10/13～26・CON打設：10/29) |
| 10/24～10/31 | [ごみヒットエリア 鉄骨]       | 鉄骨建て方(前半分)。                              |
| 10/1～10/20  | [炉室エリア 基礎]          | 基礎(鉄筋型枠：10/1～10・CON打設：10/11・埋戻10/16～20)  |
| 10/23～10/31 | [炉室エリア プラント工事]      | 選別ごみ搬送コンベヤ、選別ごみ磁選機、破碎選別機歩廊架台 据付          |

【10月末現在出来高：20.6%】

状況写真撮影方向 (H30年10月27日撮影)



写真① 敷地東側全景(南角から)



写真② 炉室・ごみヒット・プラットフォームエリア(南東から)



写真③ プラットホーム・リサイクルエリア(南東から)



写真④ プラットホーム・リサイクルエリア(事務所から)



写真⑤ 選別ごみ搬送コンベヤ



写真⑥ 選別ごみ磁選機



写真⑦ 進入路(現場側)ヤード全景



写真⑧ 進入路ゲート・騒音振動計